

Proprietário: SAEMA - SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS
 Obra : SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS
 Local : DIVERSOS EM MUNICÍPIO DE ARARAS/SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
			SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO - Consiste em retirada de hidrometro danificado ou vencido e substituição por novo	R\$ 211.833,11	100,00%	9,09	9,09	9,09	18,18	9,09	27,27	9,09	36,36	9,09	45,45	9,09	54,55
Total da Obra			R\$ 211.833,11	100%	9,09%	9,09%	9,09%	18,18%	9,09%	27,27%	9,09%	36,36%	9,09%	45,45%
Totais de cada mês					R\$ 19.257,56	R\$ 19.257,56	R\$ 19.257,56	R\$ 19.257,56	R\$ 19.257,56	R\$ 19.257,56	R\$ 19.257,56	R\$ 19.257,56	R\$ 19.257,56	R\$ 19.257,56

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL SERVIÇOS (R\$)	PESO %	7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS	
			SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO - Consiste em retirada de hidrometro danificado ou vencido e substituição por novo	R\$ 211.833,11	100,00%	9,09	63,64	9,09	72,73	9,09	81,82	9,09	90,91	9,09	100,00
Total da Obra			R\$ 211.833,11	100%	9,09%	63,64%	9,09%	72,73%	9,09%	81,82%	9,09%	90,91%
Totais de cada mês					R\$ 19.257,56	R\$ 19.257,56	R\$ 19.257,56	R\$ 19.257,56	R\$ 19.257,56	R\$ 19.257,56	R\$ 19.257,56	R\$ 19.257,56

DIEGO M. BONETTO
 ENG. CIVIL
 CREA: 5069130327